




Vejledende årshjul for nye versioner af BBR

Nedenstående årshjul skitserer kort processerne forbundet med videreudvikling af BBR fra opsamling af ønsker/krav til endelig implementering.

Version til idriftsættelse i december



Version til idriftsættelse i juni



Styregruppebeslutning:

- 1I **Detailplan fastlægges med udgangspunkt i situationen for den aktuelle release.**
- 2I **Initiallisten for den kommende version tiltrædes af styregruppen.**
- 3I **Tidsplanen og budget for den kommende version tiltrædes af styregruppen.**

Nye versioner af BBR vil blive sat i produktion omkring den 1. juni samt 1. december.

- I forbindelse med indhold til **december** versionen skal opsamling af ønsker være afsluttet senest januar måned samme år.
- I forbindelse med indhold til **juni** versionen skal opsamling af ønsker være afsluttet senest september året før.
- Udmelding til projektets interessenter vedrørende ændringer skal som god tid, minimum 3 måneder, før ikrafttræden.
- Rammerne for det kommende års udvikling vil blive lagt fast hvert år i oktober måned.
- Milepælene i forhold til it-udviklingen er markeret med sort og kan kun ændres hvis særlige gør sig gældende, fx væsentlige tekniske hensyn og lovkrav. Kendte usikkerheder søges indarbejdet i detailplanen.
- Hvis der skal gennemføres udbud på udviklingstiltag vil processen ikke være afspejlet i ovenstående.
- Estimering af opgavernes økonomi kan regulere indholdet af releasen.

Ansvar for disse processer ligger hos EBST, KL og KOMBIT.