

1. Revideret hovedtidsplan for udvikling af Nyt BBR version 5.1

Nedenstående er en revideret tidsplan, hvor funktionalitet i den oprindelige kontrakt samt tillæg til denne er indeholdt på nær den under pkt. 1.3 nævnte funktionalitet. Datoen for idriftsættelse er d. 1. december 2009.

Hovedtidsplanen og styringen af projektet er bundet tæt sammen. Der er derfor brug for styregruppemøder minimum en gang i måneden, hvor der følges op på milepæle.

1.1 Kritiske forudsætninger for tidsplanen

Det er leverandørens vurdering, at følgende afhængigheder er de mest kritiske for tidsplanen. Fælles for disse forudsætninger er, at leverandøren kun indirekte eller kun i begrænset omfang har mulighed for at påvirke færdiggørelsen af disse aktiviteter:

- Den detaljerede tidsplan fremsendes af KMD i uge 12 og forudsættes godkendt senest i uge 13. Aftalte milepæle i denne overholdes.
- Afklaring af kravfortolkninger og notater foretages uden forsinkelser
- Version 1.0 indeholder 3 skærmbilleder med "indberetning i et hug". Disse skal være beskrevet og klar til implementering senest 1/4 2009.
- KMD's løsningsforslag til implementering af det nye grundbegreb godkendes senest i uge 11.

Hvis besvarelser og afklaringer modstrider tidligere aftaler i projektet kan der være behov for at omprioritere i projektets indhold.

Der henvises i øvrigt til kontraktens bestemmelser for tidsplan.

1.2 Hovedtidsplan

Nedenstående afsnit indeholder leverandørens forslag til en hovedtidsplan.

♦ - symbolet angiver at der til hovedaktiviteten findes en eller flere milepæle.

Start	Slut	Indehol-der Mi-lepæle	Indhold/hovedaktivitet	Ansvar
Er i gang	Uge 15 2009	♦	Diverse afklaringer	Kunden/ Leve- randøren
Er i gang	Uge 38 2009	♦	Konvertering	Kunden/ Leve- randøren
Er i gang	Uge 25 2009	♦	Datavask af adresser og matrikler	Kunden/ Leve- randøren
Er i gang	Uge 35 2009	♦	Udvikling af Nyt BBR	Kunden/ Leve- randøren
Uge 31 2009	Uge 46 2009	♦	Afsluttende test, brugertest og op- samling	Kunden/ Leve- randøren
Uge 36 2009	Uge 49 2009	♦	OIOXML-adressesnitflader	Kunden/ Leve- randøren
Uge 35 2009	Uge 48 2009	♦	Overtagelsesprøve for systemet som helhed	Kunden/ Leve- randøren
Uge 43 2009	Uge 2 2010	♦	Driftsprøve for systemet som hel- hed	Kunden/ Leve- randøren
	1/12 2009	♦	Idriftsættelse af Nyt BBR	Kunden/ Leve- randøren

1.3 Indhold af efterfølgende versioner

Nedenstående funktionalitet er elementer fra kontrakten, supplerende tilbud eller aftalt funktionalitet.

Version 1.1

Leveringsdato aftales efterfølgende mellem KH og KMD.

Indhold:

- Adgang til historik, brugergrænseflade
- Ekstra krav til brugeradministration
- Implementering af klikafgift
- Kommunespecifikke bilag til BBR-meddelelsen
- Egen definerede rapporter
- OIOXML-udtræk og totaludtræk
- Øvrige OIOXML-snitflader
- Modtageboks, basis
- ESR-afledt liste

1.4 Uden for nuværende kravspecifikation

Udvidelse af Modtageboksen

Undervejs i projektførløbet har udvidelse af Modtageboksen været diskuteret. Der udestår analyse og beskrivelse af endelig funktionalitet. Dette er ikke tidsfastsat.

Ændringer til brugergrænsefladen

Parallelt med projektførløbet er der gennemført en arbejdsgangsanalyse som skal resultere i et forbedringskatalog til bl.a. brugergrænsefladen.